

临西县财政局

冀财农[2018]170号提前下达2019年省级 农村财会人员培训一般转移支付指标 绩效评价自评报告

一、项目概况

按照冀财农【2018】170号文件要求，有我单位农财股牵头，制定培训方案，聘请专家、教授分批次进行了我县的农村财会人员及乡镇财政干部财政支农政策培训工作，使广大农村财会人员及乡镇财政干部增长财政、财务工作业务知识，每个人都能成为行家里手，更好的为我县农业、农村工作服好务。

二、项目绩效目标和指标设定情况

总目标、年度目标：按期完成的培训计划占总培训计划的100%，培训合格的学员数量占培训总学员数量的95%以上，调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的95%以上，业务培训后持证上岗的学员数量占学员总数的95%以上。根据冀财农[2018]170号文件要求，积极组织，认真安排，在短时间内使每位农村财会人员及乡镇财政干部大大提高了财政业务知识，了解、掌握最新的财政支农政策，更好的为人民群众服务，受训人员达到95%以上。

我单位在绩效指标设定过程中，按照财政部门全面推进绩效预算管理改革的要求，不断强化支出责任和效率意识，

切实做到绩效指标设定与部门职责-活动衔接一致，科学设定绩效指标，使其尽可能量化、准确清晰、先进科学，确保指标达到清晰性、相关性、经济性、充分性、可监督性。根据工作活动评价要求，项目评价指标有决策指标、过程指标、产出指标、效益指标 4 个一级指标，12 个二级指标、18 个三级指标组成。评价指标综合得分为 100 分，各项指标评价结果（S）分为优（ $S \geq 90$ ）、良（ $90 > S \geq 75$ ）、中（ $75 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）4 个评价标准。

三、项目实施绩效管理情况及取得成效

项目实施过程中，每次培训完成，总结具体实施情况，计划进度与资金落实使用情况，开展绩效管理，通过绩效管理、制度约束，项目实施资金均按时按量拨付到位，完成年初制定目标，项目具体实施单位为临西县财政局农财股，资金拨付由临西县财政局统一核算。项目资金每月通过河北省财政管理信息系统一体化平台支付。

四、项目绩效自评情况

我单位按照《临西县财政局关于开展 2019 年县级部门绩效自评工作的通知》的要求，设计评价指标，制定绩效自评工作制度，成立以主管局长为组长的自评小组，认真开展项目绩效自评工作。

项目按计划开展实施，资金按时按量拨付到位，实时汇总分析项目情况，实施绩效管理，项目自评小组依据各项评

价指标的完成情况,综合打分为 80 分。项目评价结果为“良”。

五、项目存在的问题，改进工作的意见及建议

我单位在今后的绩效管理管理工作中，尽快建立项目协商会议制度，定期按时召开由财政、项目实施等有关单位参加的项目进程会议，解决项目实施过程中遇到的问题，推进项目绩效管理工作又好又快发展。

临西县财政局

2020 年 4 月 10 日